

Informe de pendientes — Procurador SCW

Documento de estado · 2026-07-13 · Fuente: `CLAUDE.md` (guía maestra del proyecto) + `docs/internal/informe-bugs-2026-07.md` + `docs/internal/plan-implementacion-integral-2026-07.md`

Versión app Electron: **2.7.37** (GitHub Releases, auto-updater activo, release publicado 2026-07-13) · Versión extensión Chrome: **1.3.5** (⌚ en revisión de Google; en store activa: 1.3.4)

Actualiza a: `informe-pendientes-2026-07-11.pdf` — refleja el cierre completo de las Fases 1 y 2 del plan de implementación integral.

0. Resumen ejecutivo

Categoría	Estado al 2026-07-11	Estado al 2026-07-13
Infraestructura técnica	5 (2 cerrados)	5 (4 cerrados) — solo D4 pendiente, diferido a antes de B3
Seguridad pre-comercialización	3 abiertos (5 cerrados)	2 abiertos (6 cerrados) — SEC-4 resuelto
Bugs relevados (informe 2026-07-10)	26 sin corregir	26 corregidos — Fase 2 completamente cerrada
Flecos de QA integral	1 bloqueado (U9.3)	0 bloqueados — U9.3 investigado y resuelto (no era bug)
Requieren cuentas/contratos externos	3	3 (sin cambios — depende de terceros)
Propuestas de producto sin aprobar	1 (módulo Bitácora)	1 (sin cambios — decisión de negocio)
Diferidos al lanzamiento público	2	2 (sin cambios — por diseño)

Lo más urgente ahora (Fase 3 — Seguridad):

- SEC-1** — ejecutar el plan de auditoría autónoma (7 bloques white+black-box contra staging).
- SEC-2** — CI en GitHub Actions + verificación diaria real (Parte B.2 ya puede aprovechar el release v2.7.37).
- D4** — actualizar dependencias con breaking changes, justo antes de activar **B3** (MercadoPago producción).

1. Requieren cuentas o contratos externos (sin cambios)

#	Tarea	Estado / detalle
B3	MercadoPago producción	Sandbox validado end-to-end. El requisito de código (C1, C2, A1, M4) ya está resuelto — falta activar credenciales reales + <code>PAYMENT_MODULE_ENABLED=true</code> .
C1 (contrato)	Contrato Facturante	No bloqueante — facturación manual funciona en producción.
AZ	Azure Trusted Signing	Code signing del instalador <code>.exe</code> . Trámite con tiempos externos — conviene iniciarlo con anticipación.

2. Infraestructura técnica

#	Tarea	Estado
~~D1~~	GRANT DEFAULT PRIVILEGES DB	✅ Verificado (2026-07-12) — ya estaba aplicado en prod, confirmado con <code>\ddp</code>
~~D2~~	SSL api.procuradortool.com	✅ Resuelto — certbot renueva solo, vence 2026-08-28
~~D3~~	<code>npm audit fix</code> (sin <code>-force</code>)	✅ Hecho (2026-07-12) — backend 19→1 vulnerabilidades, deployado a prod. En el camino se detectó y corrigió un drift real : <code>multer</code> faltaba en <code>package.json</code> (solo vivía en el <code>node_modules</code> del server) → causó un breve 502 en prod al hacer <code>npm ci</code> , resuelto de inmediato reinstalando + reconciliando el manifiesto. <code>electron-app</code> queda pendiente de correr <code>npm audit fix</code> (no bloqueante).
D4	<code>npm audit fix --force</code> controlado	Pendiente — diferido a justo antes de B3 (para que la lib de MercadoPago quede fresca al activar el cobro real)
~~D5~~	Limpiar temporales del repo	✅ Hecho (2026-07-12) — borrados los 3 <code>.js</code> muertos del seed legal + <code>.gitignore</code> limpia el ruido de untracked (capturas de test, <code>.claude/</code> , etc.)
~~D6~~	Carpeta de descargas por usuario (CUIT)	✅ Resuelto (release v2.7.30)

3. Staging y rollback (sin cambios)

Cerrado — entorno completo operativo. Sin pendientes. Usado extensivamente en esta sesión para validar cada lote antes de tocar producción.

4. Seguridad pre-comercialización

#	Tarea	Estado
M-1, M-2, B-1 a B-8	Grupo de hardening	✅ Todos resueltos
SEC-1	Auditoría de seguridad (7 bloques white+black-box)	Plan listo en <code>plan-seguridad-precomercializacion-2026-07.md</code> . No ejecutado — próximo paso recomendado.
SEC-2	Smoke tests CI + verificación diaria real	Plan listo (misma doc, Parte B). La Parte B.2 (verificación diaria) ya puede apoyarse en el release v2.7.37 recién publicado.
~~SEC-3~~	Hardening de secretos	✅ Verificado
~~SEC-4~~	Enforcement server-side del trial	✅ Resuelto (2026-07-12) — gate movido a <code>POST /license/execution/start</code> (toda ejecución pasa por ahí): trial agotado → 403 <code>TRIAL_EXHAUSTED</code> antes de ejecutar. Verificado E2E en staging.

Único bloque abierto ahora: SEC-1 → SEC-2.

5. Informe de bugs (2026-07-10) — ✅ COMPLETAMENTE CORREGIDO

Documento completo: `docs/internal/informe-bugs-2026-07.md`. Los 26 hallazgos (2 críticos, 6 altos, 10 medios, 8 bajos) fueron corregidos en 4 lotes, todos deployados/publicados:

Lote 2A — Cobranza (backend, en prod)

C1, C2, A1, M4, A4, A2, A3. **C1/C2/A1/M4 verificados end-to-end con un pago sandbox real** (checkout completo por el portal, pago con tarjeta de prueba de MercadoPago). El E2E cazó un bug adicional no detectado por inspección: un conflicto de tipos `timestamp` vs

`timestampz` en `applyTrialBonus` que solo se manifestaba al aplicar un pago real — corregido en el momento.

Lote 2B — Cuotas y varios (backend, en prod)

M1, M2/SEC-4, M3, B2, B4, B5, B8. M2/SEC-4 (gate del trial) y M3 (lock de ejecución atómico) verificados end-to-end en staging.

Lote 2C — App Electron (release v2.7.37 publicado)

A5, A6, M5, M6, M10, B1, B6 (M8 mitigado por A6). Probado sin instalar (`npm start` + `npm run build:dir` con el `.exe` empaquetado real) antes de publicar. Release confirmado en vivo en GitHub Releases — el auto-updater ya lo está distribuyendo a los usuarios instalados.

Lote 2D — U9.3 (investigación)

Resuelto: no era un bug de producto. El "freeze" reportado en las pruebas integrales era un artefacto de automatización: el flujo de reactivación mostraba un `confirm()` nativo del navegador (que bloquea el hilo del renderer) antes de navegar a MercadoPago. Las herramientas de testing automatizado no manejan diálogos nativos, por eso parecía "colgado" — un usuario humano completa el flujo sin problema. Confirmado con un test API directo contra staging (200 + `init_point` válido en 373ms). Como mejora derivada (no un bug, sino una mejora de UX/testabilidad), se reemplazaron los `alert()` / `confirm()` de todo el flujo de checkout por un toast/modal propio no bloqueante.

Plan de arreglo original — completado en su totalidad.

6. Fleclos del plan de pruebas integral (2026-07-03/04)

- `~~U9.3~~` —  Resuelto (ver §5, Lote 2D).
- Menores, sin bloquear (sin cambios): A1.14, A7.5, A2.6/A2.8, A4.4/A4.5, A3.10/A3.11, U5.3, U11.7 — confirmaciones visuales pendientes, no son bugs.
- Suelos de cobranza (sin cambios, no relevados en esta sesión): límite `monitor_partes`, cambio de plan 2/ciclo + cancelar downgrade programado, idempotencia de pagos (parcialmente cubierta por el fix de C2), downgrade→upgrade (requiere un 3er plan tarifado, ver L1).

7. Propuestas de producto sin aprobar (sin cambios)

Módulo Bitácora — borrador completo (v6.1), no aprobado, no en desarrollo. Sin actividad esta sesión.

8. Diferidos al lanzamiento público (sin cambios)

#	Tarea	Detalle
L1	Activar planes BASIC/PRO/ENTERPRISE	Solo cuando B3 esté funcionando en producción real
L2	Base de Conocimiento IA	Alimentar con 20-30 tickets reales cerrados

9. Estado de producción (verificado 2026-07-13)

- `procuradortool.com` (landing) → **200 OK**, versión visible actualizada a **v2.7.37** en las 4 menciones
- `api.procuradortool.com/health` → **200 OK**
- Smoke test API → **8/8 ✓** (última corrida, tras el deploy del Lote 2B)
- Portal — descarga dinámica (`/client/download/electron`) → verificada en vivo, resuelve a `Procurador-SCW-Setup-2.7.37.exe`

- GitHub Release `v2.7.37` → publicado, no draft, con instalador + `latest.yml`
- Repo: rama `main`, todo commiteado y pusheado

10. Registro de la sesión 2026-07-12/13 (para referencia)

Backups `.7z` de checkpoint en automatización:

- `202607_12072026_ProcuradorTool_pre-ejecucion.7z` — antes de empezar a ejecutar cambios
- `202607_12072026_ProcuradorTool_post-lote2a.7z` — tras cerrar el Lote 2A
- (pendiente el de cierre de esta sesión — ver más abajo)

Commits relevantes (orden cronológico): `421cda0` (fix multer) → `29521f0` (C1) → `06e5cb1` + `5ba31e8` (A1) → `0ea2bfa` (C2+M4) → `9b46a51` (A4) → `f9bd833` (A2+A3) → `b36a9bb` (M2/SEC-4+M3) → `4b17376` (M1) → `83bc29b` (B4+B8) → `b797cd3` (B2) → `53dfd6c` (B5) → `7ee68c9` (Electron 2C) → `d583669` + `62f9184` (release v2.7.37 + landing) → `440e21d` (UX toast/modal).

11. Orden de trabajo recomendado (actualizado)

1. **SEC-1** — auditoría de seguridad autónoma (backend/frontend ya corregidos, esta auditoría ahora es de confirmación, no de descubrimiento).
2. **SEC-2** — CI en GitHub Actions + verificación diaria real (puede apoyarse en el release v2.7.37 ya publicado).
3. **D4** — saneamiento de dependencias con breaking changes, justo antes de **B3**.
4. **B3** — activar MercadoPago producción (prerequisito de código ya cumplido).
5. **AZ** — code signing (trámite con tiempos externos, se puede iniciar en paralelo desde ya).
6. **L1/L2** y **Bitácora** — quedan a criterio de negocio, no técnico.